
แบบสรุปบทเรียน After Action Review (AAR) 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรักษาที ่3 

ช่ือหน่วยงาน  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ส านกังานชลประทานท่ี 7 

ช่ือโครงการ/งาน  งานควบคุมบานประตูเหล็กโคง้เข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี 

รายช่ือผู้ร่วมงาน 

1. นายปิยะ ประเสริฐศรี นายช่างชลประทานช านาญงาน 

2. นายชลิต เติมวารี นายช่างเคร่ืองกล 

รายละเอยีดโครงการ/งานโดยสังเขป 

 วตัถุประสงค์ของงาน 

1. เพื่อบริหารจดัการน ้าในล าเซบายตอนล่างซ่ึงมีเข่ือนล าเซบายอ านาจเจริญอยูเ่หนือน ้าข้ึนไป

เป็นตวัแปรหลกัของปริมาณน ้าไหลเขา้สู่ล าเซบายตอนล่าง 

2. เก็บกกัน ้า-ระบายน ้า เพื่อบรรเทาภยัแลง้และอุทกภยั 

3. ทดน ้าและเก็บกกัน ้าใหก้บัสถานีสูบน ้าขนาดกลางเหนือเข่ือน สูบน ้าจากล าเซบายข้ึนสู่

ระบบกระจายน ้า เพื่อส่งน ้าใหก้บัพื้นท่ีการเกษตรบริเวณสองฝ่ังของล าน ้า 

4. เก็บกกัน ้า-ระบายน ้า เพื่ออปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรมใหก้บัสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า

ขนาดเล็กท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ อปท.ทั้งดา้นเหนือเข่ือนฯและทา้ยเข่ือนฯตามล าเซ

บายตอนล่าง 

5. บริหารจดัการน ้าอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามล าเซบายตอนล่าง 

ทีต่ั้งของโครงการ/งาน 

 ท่ีตั้งโครงการกั้นน ้าล าเซบายบริเวณบา้นข่าโคม ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ลกัษณะของอาคารเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี 

 โครงการเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีเป็นโครงการพฒันาพื้นท่ีชลประทานลกัษณะเข่ือนเป็นอาคาร

คอนกรีตทดน ้า ประกอบดว้ย บานประตูเหล็กโคง้ (Radial Gate) จ านวน 5 บาน ควบคุมดว้ยระบบไฮดรอ

ลิค 

วธีิการด าเนินงาน 

 เกณฑ์ในการวางแผนการควบคุมปริมาณน ้ าเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีในช่วงระยะเวลา

ต่างๆ ดงัน้ี 



ระยะท่ี (1)  เป็นช่วงระยะเวลาในการรักษาระดบัน ้ าเพื่อการกกัเก็บน ้ า และการระบายน ้ าเพื่อรักษา

ระบบนิเวศน์  จะเร่ิมในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี จะ

ด าเนินการระบายน ้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ด้านท้ายเข่ือนและกักเก็บน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร  โดยจะรักษาระดบัน ้าไวท่ี้ +113.50 ม.รทก. เพื่อให้สามารถมีน ้ าพอใชไ้ดต้ลอด  ฤดูแลง้และการ

เตรียมแปลงในช่วงตน้ฤดูฝน   

แต่ในปีท่ีน ้ าน้อยและช่วงเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าและคาดการณ์ว่าน ้ าจะมีไม่

เพียงพอส าหรับการอุปโภค-บริโภค หากต้องระบายน ้ า เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการจดัการน ้ าชลประทานเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี ทางโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง จะเชิญประชุมเพื่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั 

และก่อนเข้าสู่ฤดูฝน จะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการจดัการน ้ าชลประทานเข่ือนล าเซบาย

อุบลราชธานีเพื่อสรุปสถานการณ์น ้ าฤดูแลง้ท่ีผา่นมา การรับฟังความคิดเห็นในการควบคุมปริมาณน ้ าของ

เข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีในฤดูช่วงแลง้ท่ีผา่นมา แนวทางการควบคุมปริมาณน ้ าในช่วง  ฤดูฝนและการ

สร้างความเขา้ใจในการบริหารจดัการน ้าของเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีร่วมกนั 

ระยะท่ี (2)  เป็นช่วงระยะเวลาในการพร่องน ้ าเพื่อรองรับฤดูน ้ าหลากจะเร่ิมในช่วงกลางเดือน

พฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน  เข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีจะพร่องน ้ าเพื่อรองรับน ้ าหลากและรักษา

ระดบัน ้าไวท่ี้ +112.50 ม.รทก.  

ทั้งน้ีการจะเก็บระดบัไวท่ี้ +112.50 ม.รทก. จะตอ้งประเมินได้ว่าฝนจะทิ้งช่วงและตอ้งเฝ้าระวงั

สถานการณ์น ้ าอย่างใกลชิ้ดพร้อมท่ีจะระบายน ้ าไดท้นัการณ์โดยเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ในกรณีท่ีมีฝนตก

หนกัตลอดล าน ้า หรือมีพายกุรณีการเก็บน ้าไวท่ี้ระดบั +112.50 ม.รทก. จะตอ้งประเมินไดว้า่ปริมาณฝนในปี

น้ีมาก มีปริมาณฝนตกต่อเน่ืองตลอดล าน ้ าและเกิดพายุในแนวล าน ้ า เพื่อให้สามารถระบายน ้ าไดท้นัและ

เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  

ระยะท่ี (3)  เป็นช่วงระยะเวลาแขวนบานประตูระบายน ้ า ให้น ้ าในล าน ้ าไหลโดยธรรมชาติ 

คาดการณ์ไวใ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนตุลาคม   

โดยการแขวนบานประตูระบายน ้านั้น ตอ้งพิจารณาระดบัน ้ าดา้นหนา้เข่ือนและดา้นทา้ยเข่ือนตอ้งมี

ระดบัต่างกนัไม่เกิน 30 ซม. จึงจะท าการแขวนบานไดแ้ละตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ 

ราษฎรในพื้นท่ีไดรั้บทราบอยา่งนอ้ย 5 วนั เพื่อให้ราษฎรไดเ้ตรียมรับสถานการณ์น ้ า เช่น การกูเ้รือ 

และเคร่ืองมือประมง การป้องกนักระชงัปลา การปรับระดบัแพสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้ และในช่วงส้ินสุด

ฤดูฝนทางฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 3 (ล าเซบายอุบลราชธานี) ร่วมกบัโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง จะเชิญประชุมคณะกรรมการจดัการน ้ าชลประทานเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี เพื่อแจง้



สถานการณ์น ้ าพื้นท่ีน ้ าท่วมและการคาดการณ์น ้ าในช่วงฤดูแลง้ ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ และร่วมพิจารณา

วางแผนการควบคุมน ้าของเข่ือนธาตุนอ้ยในช่วงฤดูแลง้ต่อไป 

ระยะท่ี (4)  เป็นช่วงระยะเวลาในการเตรียมลงบาน (ลดบานประตูระบายน ้ าลง) เพื่อชะลอระดบัน ้ า

ในล าน ้าท่ีลดลงมากเกิน 30 ซม.ในหน่ึงวนั คาดการณ์ไวใ้นช่วงตน้เดือนพฤศจิกายนถึง ปลายเดือนธนัวาคม 

เป็นตน้ไป 

โดยจะลดบานประตูระบายน ้าลงเม่ือระดบัน ้าในล าน ้ าลดลงมากกวา่ 30 ซม./วนั และจะรักษาระดบั

น ้าไวท่ี้ระดบั +112.50 ม.รทก. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อใหน้ ้าส่วนท่ีท่วมพื้นท่ีไดไ้หลกลบัคืนสู่ล าน ้ า จากนั้น

จะยกระดบัน ้ าเพื่อกกัเก็บน ้ าไวท่ี้ระดบั +113.50 ม.รทก. เพื่อให้สามารถมีน ้ าใชเ้พียงพอตลอดฤดูแลง้  การ

ประชุมคณะกรรมการจดัการน ้ าชลประทาน จะเชิญประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในช่วงก่อนเขา้สู่ฤดูแลง้ 

เพื่อแจง้สถานการณ์น ้าเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี 

ผลการด าเนินการโดยสรุป 

 ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมไอดรอลิคแขนยกบาน สามารถแกไ้ขและปรับปรุงไดต้าม

งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมาในปี 2559 ก่อนท่ีมีการบริหารจดัการน ้ าในฤดูฝน/น ้ าหลากปี 2560 

ปัญหาและอปุสรรคจากการด าเนินงาน 

1. เน่ืองจากเป็นเข่ือนเก่าก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.  2543  แลว้เสร็จเม่ือปี  พ.ศ.  2547 มีอายุการใช้

งานท่ีมากกว่า  10  ปี จึงท าให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในการควบคุมการเปิด - ปิดบานประตูระบายน ้ า

หมดอายแุละเส่ือมสภาพ ประกอบกบกระบอกไฮโดรลิค 

2. ร่ัวซึมช ารุดเสียหายเน่ืองจากไม่ไดถู้กใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้เกิดปัญหาในการควบคุม

การเปิด-ปิดบาน 

3. เกจวดัระยะการยกบานข้ึนลงช ารุดเสียหาย เน่ืองจากมีอายุการใช้งานท่ีมากและไม่ไดรั้บ

งบประมาณในการซ่อมแซม ท าใหไ้ม่สามารถทราบระยะยกบานท่ีชดัเจน 

4. เน่ืองจากบานประตูระบายน ้ า เข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี เป็นแบบ Radil  Gate และยก

บานดว้ยระบบไฮโดรลิค จึงท าให้ระยะการแขวนบานอยูใ่นวงจ ากดั โดยบานประตูระบายน ้ าเข่ือนล า     เซ

บายอุบลราชธานี สามารถยกบานแขวนให้พน้ระดบัน ้ าหลากและระดบัทอ้งบานอยู่ท่ีระดบั + 117.20 ม.

รทก.หากระดบัน ้ าสูงกวา่ระดบัน้ีบานจะราน ้ าซ่ึงส่งผลต่อสภาพจิตใจของราษฎรในพื้นท่ีบริเวณเข่ือนล าเซ

บายอุบลราชธานี ท่ีได้รับผลกระทบจากพื้นท่ีน ้ าท่วม เพราะจะมองว่าเป็นสาเหตุท าให้น ้ าท่วม เกิดการ

ระบายน ้าไดช้า้ลง ระยะเวลาท่ีน ้ าท่วมพื้นท่ีจะนานมากข้ึน ซ่ึงหากทางเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี ประเมิน

สถานการณ์น ้าแลว้วา่ระดบัจะยงัคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

5. การก่อสร้างอาคาร ในล าน ้ าเซบายทั้งดา้นเหนือเข่ือนและดา้นทา้ยเข่ือน บางคร้ังส่งผลต่อ

การควบคุมการเปิด-ปิดบาน โดยมีการร้องขอให้ลด/เพิ่มระดบัน ้ า เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างไดง่้าย



ท าให้เจา้หน้าท่ีเกิดความล าบากใจในการท่ีจะปฏิบติัตามค าร้องขอจึงได้อาศยัมติคณะกรรมการจดัการ

ชลประทานเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานีเป็นขอ้บงัคบั โดยพิจารณาช่วยซึงตอ้งประเมินวา่จะไม่ส่งผลกระทบ

กบัการควบคุมน ้ าในรยะยาว ซ่ึงตอ้งให้ผูร้้องนั้นท าหนงัสือมาเพื่อเป็นหลกัฐานระบุระดบั วนัเวลาท่ีชดัเจน 

จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบประเมินความเป็นไปไดพ้ร้อมหาแนวทาง  อ่ืน ๆ เสริมพร้อมกบั

ช้ีแจงท าความเขา้ใจเหตุท่ีไม่สามารถลด/เพิ่มระดบัน ้ าได้ตามค าร้องขอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกบัการ

ควบคุมปริมาณน ้ามากจนเกินไปและเกิดความเขา้ใจกนัระหวา่งผูร้้องขอและเจา้หนา้ท่ี 

6. ในฤดูแล้งท่ีประสบปัญหาในช่วง 3-4 ปี มาน้ีคือ ปริมาณน ้ าในล าน ้ าน้อยมาก เองจาก

ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ีนอ้ยและท่ีตกทางดา้นเหนือเข่ือนข้ึนไปนอ้ย ประกอบกบัแหล่งน ้ าตน้ทุนส ารอง

ของเข่ือนล าน ้าเซบาย คือเข่ือน.... มีปริมาณน ้าเก็บกกันอ้ยส่งผลให ้

6.1  ช่วงฤดูแลง้ท่ีผ่านมาเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานตอ้งงดการปลูกพืชฤดูแลง้ ซ่ึงคือขา้ว

ส่งผลใหเ้กษตรกรขาดรายได ้ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานขาดความต่อเน่ืองใกลชิ้ดกบัชลประทาน

ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และท าให้ความร่วมมือของสมาชิกนั้นลดน้อยลงไป ความ

เขม้แขง็ของกล่มผูใ้ชน้ ้ าก็ลดนอ้ยลงไปดว้ย 

6.2  ดา้นทา้ยเข่ือนปัญหาประสบน ้ าน้อย เน่ืองจากเข่ือนล าเซบายอุบลราชธานี ตอ้งระบายน ้ า

เพียงเพื่อรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น 

7. กรณีน ้าท่วมขงัพื้นท่ีนา  เน่ืองจากเกษตรกรบางรายจะอาศยัน ้ าท่ีเข่ือนเก็บข้ึนให้น ้ าไหลเขา้

พื้นท่ีนา โดยไม่ตอ้งสูบและท าการเตรียมแปลงและหวา่นกลา้ จากนั้นเม่ือตน้กลา้โต ก็จะให้ทางเข่ือนระบาย

น ้ าออก เพื่อเกษตรกรเองจะไดไ้ม่ตอ้งสูบน ้ าออก ซ่ึงเหตุการณ์น ้ าไม่ค่อยเกิดข้ึนแลว้เน่ืองจากหลายปีท่ีผา่น

มาไดล้งพื้นท่ีและแจง้เกษตรกรท่ีติดตล่ิงล าน ้าวา่ระดบัท่ีเข่ือนเก็บกกัจะอยูท่ี่ระดบั +  113.50 ± 0.25 ม.รทก. 

ให้เกษตรกรปรับคนันาให้สูงพน้ระดบัน ้ าดงักล่าว เพื่อทางเจ่ือนจะไดส้ามารถเก็บน ้ าไวไ้ดม้ากท่ีสุด และ

เพียงพอท่ีจะใชต้ลอดฤดูแลง้น้ี ซ่ึงเกษตรกรเขา้ใจจะด าเนินการตามท่ีไดพ้ดูคุยท าความเขา้ใจกนั 

8. ฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี 3 ขาดอตัราก าลงัในการปฎิบติังานเช่น นายช่างไฟฟ้า,นายช่าง

เคร่ืองกล,วศิวกรไฟฟ้า,วศิวกรเคร่ืองกล ในกรณีระบบควบคุมบานประตูเหล็กโคง้ช ารุด 

9. ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อ พท.ชลประทานท่ีอยูเ่หนือ-ทา้นเข่ือนฯ 

10. ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองยก (Moter Gras) ส าหรับยกบานเม่ือระบบควบคุมไฮดรอลิคช ารุด 

 

 

(นายปิยะ  ประเสริฐศรี) 

สบ.3 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง 


