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ส้านักงานชลประทานที่ 7 



แบบสรุปบทเรียน After Action Review (AAR) 
ฝ่ายช่างกล 

ชื่อหน่วยงาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ส้านักงานชลประทานที่ 7 

ชื่อโครงการ/งาน งานซ่อมแซมบานประตูระบายน ้าเขื่อนยโสธร  ต.เขื่องค้า อ.เมือง จ.ยโสธร 
รายช่ือผู้ร่วมงาน 

 1. นายราม  ธนาคุณ นายช่างเครื่องกล ช านาญงาน 
 2. นายเรวัต  พ่ึงตน ช่างเครื่องจักรกล ช 3 
 3. นายกมล  พรหมเสนา นายช่างเครื่องกล  

รายละเอียดโครงการ/งานโดยสังเขป 
 วัตถุประสงค์ของงาน 

  1. เพื่อบริหารจัดการน้ าในล าชี ซึ่งเข่ือนร้อยเอ็ดอยู่เหนือน้ าขึ้นไปเป็นตัวแปรหลักของ  
     ปริมาณน้ าไหลเข้าสู่เขื่อนยโสธร 

  2. เก็บกักน้ า - ระบายน้ าเพ่ือบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย 

  3. ทดน้ าและเก็บกักน้ าให้กับสถานีสูบน้ าขนาดกลางท้ายเขื่อน สูบน้ าจากเขื่อนยโสธร ระบบ 
     กระจายน้ า เพื่อส่งน้ าให้กับพื้นท่ีการเกษตรบริเวณสองฝั่งของล าน้ า 

  4. เก็บกักน้ า-ระบายน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมให้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
     ขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ทั้งด้านเหนือเขื่อนฯ และท้ายเขื่อน 

  5. บริหารจัดการน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเข่ือนยโสธร 

ที่ตั งของโครงการ/งาน 

  พิกัดที่  E:1739198 - N:407450 บ้านหนองหอย หมู่ที่  8 ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร          
ตู้ ปณ.8 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

ลักษณะโครงการ 

 เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตูเหล็ก (Radial Gate) จ านวน 8 บาน ขนาด (กว้าง x สูง) 
12.50 x 7.75 ม. เพ่ือเก็บกักไว้ในล าน้ าเหนือฝายส าหรับใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
และสามารถลดระดับน้ าระบายน้ าหลาก ที่มากเกินความต้องการในฤดูฝนได ้
 - มีพ้ืนที่รับน้ าฝน 47,000.00 ตร.กม. 
 - ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 6,750.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 - พ้ืนที่ผิวเก็บกักน้ า 4 ตร.กม. 
 - ระดับท้องน้ า 115.00 ม.รทก. 
 - ระดับสัณฐานคอนกรีต 119.00 ม.รทก. 
 - ระดับเก็บกัก 126.00 ม.รทก. 
 - ระดับท่ีตั้งโครงการ 128.00 ม.รทก. 



 - ปริมาณน้ าที่เก็บกัก 22.40 ล้าน ลบ.ม. 
 - ระยะทางเก็บกักน้ าเหนือฝายประมาณ 63.0 กม. 
 - ความกว้างฐานคอนกรีต 114 เมตร 
 - สะพานคอนกรีตอัดแรงยาวรวม 230 เมตร 

  คันกั้นน้ า Dike & Appurtenants เป็นคันดินบดอัด ความกว้างของสันคันดิน 4.00 ม. เชื่อมต่อจาก     
ตัวฝายขึ้นไปทางด้านเหนือน้ าทั้งสองข้าง รวม 53.83 กม. 

 ระยะทางจาก อ.เมืองยโสธร - ฝายยโสธร 10 กม. 
 ระยะทางจาก อ.พนมไพร - ฝายยโสธร 8 กม. 

 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตรับผิดชอบโดยประชาสัมพันธ์ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง และร่วมพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าชีตอนล่าง และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า เพ่ือร่วมในการบริหารจัดการน้ า     
ในลุ่มน้ าให้ประชาชน - เกษตรกร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าตามท่ีได้รับมอบหมาย จากโครงการฯ ชีล่าง 

 ควบคุมการดูแลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ า รวมพ้ืนที่ชลประทาน 
ประมาณ 84,400 ไร่ 

วิธีด้าเนินงาน 

 เกณฑ์ในการวางแผนการควบคุมปริมาณน้ าในเขื่อนยโสธร ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ 

 ระยะที่ (1) เป็นช่วงระยะเวลาในการรักษาระดับน้ าเพ่ือการกักเก็บน้ า และการระบายน้ าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศน์ จะเริ่มในช่วงต้นเดือนมกราคม ถึง ต้อนเดือนพฤษภาคม เขื่อนยโสธร จะด าเนินการระบายน้ าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ด้านท้ายเขื่อน และกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร โดยจะรักษาระดับน้ าไว้ที่ 
125.20 ม.รทก. เพื่อให้สามารถมีน้ าพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้งและการเตรียมแปลงในช่วงต้นฤดูฝน 

 แต่ในปีที่น้ าน้อยและช่วงเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า และคาดการณ์ว่าน้ าจะมีไม่เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค - บริโภค หากต้องระบายน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ า
ชลประทานเขื่อนยโสธร ทางโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จะเชิญประชุมเพ่ือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 

 และก่อนเข้าสู่ฤดูฝน จะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการน้ าชลประทานเขื่อนยโสธร เพ่ือสรุป
สถานการณ์น้ าแล้งที่ผ่านมา การรับฟังความคิดเห็นในการควบคุมปริมาณน้ าของเขื่อนยโสธร ในฤดูแล้งช่วงที่    
ผ่านมาแนวทางการควบคุมปริมาณน้ าในช่วงฤดูฝน และการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ าของ       
เขื่อนยโสธรร่วมกัน 

 ระยะที่ (2) เป็นช่วงระยะเวลาในการพร่องน้ าเพ่ือรองรับฤดูน้ าหลาก จะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
ถึงปลายเดือนมิถุนายน เขื่อนยโสธรจะพร่องน้ าเพ่ือรองรับน้ าหลากและรักษาระดับน้ าไว้ที่ 123.50 ม.รทก. 

 ทั้งนี้ การจะเก็บระดับน้ าไว้ที่ 123.50 ม.รทก. จะต้องประเมินได้ว่าฝนจะทิ้งช่วงและต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะระบายน้ าได้ทันการณ์โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ในกรณีที่มีฝนตกหนัก
ตลอดล าน้ าหรือพายุ กรณีการเก็บน้ าไว้ที่ระดับ +123.50 ม.รทก. จะต้องประเมินได้ว่าปริมาณฝนฝนปีนี้มาก มี
ปริมาณฝนตกต่อเนื่องตลอดล าน้ า และเกิดพายุในแนวล าน้ าเพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้ทันและเกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด 



 ระยะที่ (3) เป็นช่วงระยะเวลาแขวนบานประตูระบายน้ า ให้น้ าในล าน้ าไหลโดยธรรมชาติคาดการณ์ไว้
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 

 โดยการแขวนบานประตูระบายน้ านั้น ต้องพิจารณาระดับน้ าด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนต้องมีระดับ
ต่างกันไม่เกิน 30 ซม. จึงจะท าการแขวนบานได้ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับทราบ อย่างน้อย   
5 วัน เพ่ือให้ราษฎรได้เตรียมรับสถานการณ์น้ า เช่น การกู้เรือและเครื่องมือประมง การป้องกันกระชังปลา      
การปรับระดับแพสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เป็นต้น และในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนทางฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 เขื่อนยโสธร 
ร่วมกับโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จะเชิญประชุมคณะกรรมการชลประทานเขื่อนยโสธร 
เพ่ือแจ้งสถานการณ์น้ าท่วมและคาดการณ์น้ าในช่วงฤดูแล้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมพิจารณาวางแผนการ
ควบคุมน้ าของเขื่อนยโสธรในช่วงฤดูแล้งต่อไป 

 ระยะที่ (4) เป็นช่วงระยะเวลาในการเตรียมลงบาน (ลดบานประตูระบายน้ าลง) เพ่ือชะลอระดับน้ าในล า
น้ าที่ลดลงมากเกิน 30 ซม. ในหนึ่งวัน คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคม เป็นต้นไป 

 โดยจะลดบานประตูระบายน้ าลงเมื่อระดับน้ าในล าน้ าลดลงมากกว่า 30 ซม./วัน และจะรักษาระดับน้ าไว้
ที่ระดับ + 123.50 ม.รทก. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือให้น้ าส่วนที่ท่วมพ้ืนที่ได้ไหลกลับคืนสู่ล าน้ า จากนั้นจะ
ยกระดับน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ที่ระดับ + 125.50 ม.รทก. เพ่ือให้สามารถมีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง การประชุม
คณะกรรมการจัดการน้ าชลประทาน จะเชิญประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งเพ่ือแจ้ง
สถานการณ์น้ าเข่ือนยโสธร 

ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน เปิด – ปิด ประตูระบายน ้าเชื่อนยโสธร 

 1. เนื่องจากเป็นเขื่อนเก่า ก่อสร้างปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2539 มีอายุการใช้งานที่มากกว่า 
10 ปี จึงท าให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในการควบคุมเปิด - ปิด บานประตูระบายน้ าหมดอายุและเสื่อมสภาพ
ประกอบกับกระบอกไฮโดรลิค 

 2. รั่วซึม ช ารุดเสียหาย เนื่องจากไม่ได้ถูกใช้งานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมการ       
เปิด - ปิด บาน   

 3. เกจวัดระยะการยกบานขึ้นลงช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่มากและไม่ได้รับงบประมาณ  
ในการซ่อมแซม ท าให้ไม่สามารถทราบระยะยกบานที่ชัดเจน 

 4. เนื่องจากบานประตูระบายน้ าเขื่อนยโสธร เป็นแบบ Radial Gate และยกบานด้วยระบบไฮโดรลิค    
จึงท าให้ระบบการแขวนบานอยู่ในวงจ ากัด โดยบานประตูระบายน้ าเขื่อนยโสธรสามารถยกบานแขวนให้พ้นระดับ
น้ าหลากและระดับท้องบานอยู่ท่ี 127.50 ม.รทก. หากระดับน้ าสูงกว่าระดับนี้บานจะราน้ าซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ 
ของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณเขื่อนยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่น้ าท่วม เพราะจะมองว่าเป็นสาเหตุท าให้น้ าท่วม
เกิดจาการระบายน้ าได้ช้าลง ระยะเวลาที่น้ าท่วมพ้ืนที่จะนานมากขึ้น ซึ่งหากทางเขื่อนยโสธรประเมินสถานการณ์
น้ าแล้วว่าระดับน้ าจะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 5. การก่อสร้างอาคารในเขื่อนยโสธร ด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน บางครั้งส่งผลต่อการควบคุมการ
เปิด - ปิดบาน โดยมีการร้องขอให้ลด - เพ่ิม ระดับน้ า เพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ง่าย ท าให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความล าบากใจในการที่จะปฏิบัติงานตามค าร้องของ จึงได้อาศัยมติคณะกรรมการจัดการน้ าชลประทานเขื่อน
ยโสธรเป็นข้อบังคับ โดยพิจารณาช่วยซึ่งต้องประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการควบคุมน้ าในระยะยาว ซึ่งต้องให้



ผู้ร้องนั้น ท าหนังสือมาเพ่ือเป็นหลักฐานระบุระดับ วัน เวลา ที่ชัดเจน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ
ประเมินความเป็นไปได้ พร้อมหาแนวทางอ่ืนๆเสริม พร้อมกับชี้แจงท าความเข้าใจเหตุที่ไม่สามารถลด/เพ่ิม ระดับ
น้ าได้ตามค าร้องขอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการควบคุมปริมาณน้ ามากจนเกินไป และเกิดความเข้าใจกันระหว่าง
ผู้ร้องขอและเจ้าหน้าที่ 

 6. ในฤดูแล้งที่ประสบปัญหาในช่วง 3 - 4 ปี มานี้คือ ปริมาณน้ าในล าน้ าน้อยมาก เกิดจากปริมาณน้ าฝนที่
ตกในพ้ืนที่น้อยและตกทางด้านเหนือเขื่อนขึ้นไปน้อย ประกอบกับแหล่งน้ าต้นทุนส ารองของเขื่อนยโสธรมีปริมาณ
น้ าเก็บกักน้อยส่งผลให้ 

  6.1 ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานต้องงดการปลูกพืชซึ่งคือข้าว ส่งผลให้
เกษตรกรขาดรายได้ กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานขาดความต่อเนื่องใกล้ชิดชลประทานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ   
และท าให้ความร่วมมือของสมาชิกนั้นลดน้อยลงไป ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ าก็ลดน้อยลงไปด้วย 

  6.2 ด้านท้ายเขื่อนปัญหาประสบน้ าน้อย เนื่องจากเขื่อนยโสธรต้องระบายน้ าเพียงพอเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์เท่านั้น 

 7. กรณีน้ าท่วมขังพ้ืนที่นา เนื่องจากเกษตรกรบางรายจะอาศัยน้ าที่เขื่อนเก็บขึ้นให้น้ าที่ไหลเข้าพ้ืนที่นา 
โดยไม่ต้องสูบและท าการเตรียมแปลงและหว่านกล้า จากนั้นเมื่อต้นกล้าโตก็จะท าให้ทางเขื่อนระบายน้ าออก เพ่ือ
เกษตรกรเองจะได้ไม่ต้องสูบน้ าออก ซึ่งเหตุการณ์น้ าไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่และ
แจ้งเกษตรกรที่ติดตลิ่งล าน้ าว่าระดับที่เขื่อนเก็บกักจะอยู่ที่ระดับ + 123.50 ± 0.25 ม.รทก. ให้เกษตรกรปรับ 
คันนาให้สูงพ้นระดับน้ าดังกล่าว เพื่อทางเขื่อนจะได้สามารถเก็บน้ าไว้ได้มากท่ีสุดและเพียงพอที่จะใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ 
ซึ่งเกษตรกรเข้าใจจะด าเนินการตามที่ได้พูดคุยท าความเข้าใจกัน 

ลักษณะการด้าเนินการงานซ่อมแซมบานประตูระบายน ้า เขื่อนยโสธร 

 1. การตั้งประมาณการในการซ่อมแซมฯ ได้แยกกิจกรรมการด าเนินการเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรม
ด าเนินการเองและกิจกรรมจ้างด าเนินการ  เนื่องจากความต้องการให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น 

 1.1  กิจกรรมด าเนินการเอง  ประกอบไปด้วย  

 1.1.1  งานพ่นทราย ท าสีบานระบาย เปลี่ยนน๊อต โบลท์  ขอบยาง 

 1.1.2  งานซ่อมชุดควบคุมระบบ เปิด – ปิด บานระบาย 

 1.1.3  งานซ่อมสายไฮดรอลิค (Hydraulic Flexible Hose Cylinder) 

 1.2  กิจกรรมจ้างด าเนินการ  ด าเนินการโดย ส่วนโรงงาน ส านักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน ประกอบ
ไปด้วย 

  1.2.1  งานซ่อมชุดเพาเวอร์ยูนิต ( Power Unit) 

  1.2.2  งานซ่อมกระบอกไฮดรอลิค  

 2.  งานเช่าเครื่องจักรกล (รถเครน  ขนาด 50 ตัน จ านวน 2 คัน) 

ผลการด้าเนินการงานซ่อมแซมบานประตูระบายน ้าเขื่อนยโสธร 

  สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในปี 2559 ก่อนที่มีการบริหาร
จัดการน้ าในฤดูฝน/น้ าหลาก ปี 2560 



1. กิจรรมด าเนินการเอง  แล้วเสร็จตามระยะเวลา  ยกเว้น งานซ่อมชุดควบคุมระบบ เปิด – ปิด บาน
ระบาย  ที่ต้องเช็คระบบควบคู่กับ ระบบไฮดรอลิค 

2. กิจกรรมจ้างด าเนินการ  แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงานซ่อมแซมบานประตูระบายน ้าเขื่อนยโสธร 

 1. ระยะเวลาในการซ่อมแซมประตูระบายน้ าและระบบควบคุม เขื่อนยโสธร มีระยะเวลามากเกินไป  
สาเหตุ 
 1.1  เนื่องจากมีการตั้งประมาณการ เป็น 2 กิจกรรม  กิจกรรมงานด าเนินการเองแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติงาน   แต่ในกิจกรรมงานจ้างด าเนินการต้องโอนงบประมาณให้ ส่วนโรงงาน  ส านักเครื่องจักรกล กรม
ชลประทาน ด าเนินการ  ซึ่งมีระยะเวลาการถ่ายโอนงบประมาณ และการจัดหาผู้รับจ้างท าให้แผนด าเนินการ
ซ่อมแซม ทั้งกิจกรรมงานด าเนินการเอง และกิจกรรมงานจ้างด าเนินการไม่สอดคล้องกัน  จึงท าให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จงานทุกกระบวนการมีระยะเวลาที่นานขึ้น  แต่แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน 

1.2  กิจกรรมงานซ่อมที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือประเภทงานที่ต่อเนื่องกัน ถูกแยก/ ไม่อยู่ในกิจกรรมเดียวกัน  
ท าให้งานซ่อมแซม การประสานงานกันระหว่างผู้รับจ้างไม่ต่อเนื่องกัน  เช่น งานซ่อมระบบไฮดรอลิค กับ งานซ่อม
ระบบควบคุมระบบ เปิด – ปิด บานระบาย  ที่ได้ผู้รับจ้างหลายรายมีการท างานที่ไม่ประสานกันเกี่ยงความ
รับผิดชอบงานซึ่งกันและกัน 

2.  งานเช่าเครื่องจักรกล (รถเครน  ขนาด 50 ตัน จ านวน 2 คัน)  มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูงขึ้น  
สาเหตุ 

2.1  ห้วงระยะเวลาในกิจกรรมงานด าเนินการเอง และกิจกรรมงานจ้างด าเนินการไม่สอดคล้องกัน  ซึ่งทั้ง 
2  กิจกรรมจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักกลท างาน ยก ย้าย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
คล้ายๆกัน ในพ้ืนที่เดียวกัน  ท าให้ใช้เครื่องจักรกลต่างระยะเวลาต่างกันใช้จ่ายจึงสูงขึ้น 

2.2  ระหว่างการด าเนินการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ าเขื่อนยโสธร  เขื่อนยโสธรต้องบริหารการจัดการ
น้ าระดับน้ าทั้งด้านหน้าเขื่อน และท้ายเขื่อน  ในห้วงระยะเวลาในการซ่อมแซมบานประตูเขื่อนฯ ที่ไม่สามารถ
ท างานได้  จ าเป็นต้องใช้รถเครนขนาด  50  ตัน จ านวน  2  คัน  ในการยกเพ่ิม – ลด ระดับการเปิด – ปิดประตู
เขื่อน  ท าให้มีระยะเวลาการใช้รถเครนเพิ่มข้ึน 

3.  การควบคุมงานซ่อมแซม และการประสานงานกับผู้รับจ้างค่อนข้างยุ่งยาก 

เนื่องจาก กิจกรรมงานจ้างด าเนินการต้องโอนงบประมาณให้ ส่วนโรงงาน  ส านักเครื่องจักรกล กรม
ชลประทาน ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างจากส่วนกลางทั้งหมด  ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่
ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง  หรือเจ้าหน้าที่จาก ส านักงานชลประทานที่ 7  เป็น
คณะกรรมการร่วม  ท าให้การติดต่อประสานงาน หรือการมีข้อทักท้วงจากผู้ควบคุมงานภาคสนาม ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1. การด าเนินการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ าเขื่อนยโสธร  หรืองานซ่อมแซมอ่ืนๆ หากมีกิจรรมงานที่มี
ลักษณะเดียวกัน  หรือการท างานที่สัมพันธ์กัน  การจัดท าประมาณการหรือการตั้งงานควรจะเป็นเนื้อ
งานเดียวกัน 

2. หากมีการโอนงบประมาณงานซ่อมแซมในการด าเนินการ  หรือให้หน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทาน
มาด าเนินการ ให้กับโครงการฯ  เห็นควรให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ หรือหน่วยงานเจ้าของงาน / 
เจ้าของพ้ืนที่  เป็นคณะกรรมการร่วม  เพ่ืองา่ยต่อการควบคุมงานและการประสานงาน 
 
 
 

        

             
    

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


