
แบบสรปุบทเรียน After Action Review (AAR) 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ช่ือหน่วยงาน โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สํานักงานชลประทานที่ 7 

ช่ือโครงการ/งาน การสํารวจและพิจารณาโครงการเบ้ืองต้น 

รายช่ือผู้ร่วมงาน 

1. นายเชิดชัย  มาลัย วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
2. นายชัยวิทย์  ทาทอง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 

รายละเอียดโครงการ/งานโดยสังเขป 

 วัตถุประสงค์ของงาน 

1. เพ่ือการวางโครงการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจํากัดมาใช้อย่างฉลาดระมัดระวังโดยมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้าและมีการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองจากการวางโครงการ 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การวางโครงการจะช่วยให้การ
ทํางานดําเนินไปอย่างมีระบบ (Systematic) 

3. สามารถควบคุมการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างรวดเร็ว 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควรดําเนินการโครงการใดก่อนหรือโครงการใดควรระงับ 
5. เพ่ือศึกษารายละเอียดโครงการ และจัดทํารายงานตามความเหมาะสมของโครงการ 

ทีต่ั้งของโครงการ/งาน 

 ที่ต้ังโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง บ้านข่าโคม ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

 

หลกัการพิจารณาศกึษาโครงการชลประทาน 

1. โครงการชลประทานขนาดเล็ก เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วต้องส่งมอบให้องคก์ารบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
เจ้าของพ้ืนที่ที่ต้ังโครงการไปดูแลบํารุงรักษาใช้ประโยชน์และดําเนินกิจกรรมต่อเน่ืองต่อไป  การ
พิจารณากําหนดประเภทโครงการ นอกจากการพิจารณาความเหมาะสมทางวิศวกรรม อันได้แก่ 



สภาพภูมิประเทศ,สภาพอุทกวิทยาของแหล่งนํ้าที่จะพัฒนาแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของราษฎรในท้องที่น้ันๆ ทีจ่ะเป็นผู้ดูแลบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากโครงการต่อไป 

2. ตามกรอบนโยบายการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน ราษฎรเจ้าของ
ที่ดินที่จะต้องใช้ในการก่อสรา้งโครงการต้องยินยอมสละทีดิ่นให้ดําเนินการโดยไม่เรียกร้องค่าชดเชย
ใดๆ 

3. โครงการชลประทานขนาดเล็กที่ราษฎรขอให้ดําเนินการส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายตามลํานํ้าขนาด
เล็กในท้องที่หา่งไกลไม่เคยมีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลด้านต่างๆไว้เป็นการเฉพาะ 

4. การพิจารณาโครงการโครงการชลประทานขนาดเล็ก จะดําเนินการโดยอาศัยแผนทีม่าตราส่วน 
1:50,000 ของกรมแผนทีท่หารเป็นหลัก ร่วมกับการพิจารณาสภาพภูมิประเทศจริงของโครงการ 

วิธีดาํเนนิงาน 

1. งานพิจารณาโครงการของโครงการฯ  ตรวจสอบสภาพปัญหา,สภาพพ้ืนที่,ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่  
และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ  จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และจัดทํา
รายงานการพิจารณาโครงการเบ้ืองต้นในขั้นน้ีเป็นขั้นแรก  งานพิจารณาโครงการของโครงการฯ  
ได้ศึกษาทําความเข้าใจ เรื่องเดิมที่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการ และได้
ออกไปประสานงานกับราษฎรผู้ร้องขอโครงการเป็นครั้งแรก  พร้อมทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม แล้วนํามาจัดทําเป็นรายงาน  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

3.1 ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และประเด็นต่างๆ ในหนังสือร้องเรียน   
3.2 เมื่อทราบจุดที่ต้ังของพ้ืนที่เป้าหมายที่ขอให้ดําเนินการแล้ว  จะดําเนินการดังน้ี 
3.3 เตรียมงานเบ้ืองต้นก่อนออกสนาม ประกอบด้วย 

1.3.1 พิจารณาสภาพภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่เป้าหมายและเส้นทางคมนาคมที่จะ
เข้าสู่พ้ืนที่ดังกล่าว จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 

1.3.2 ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพ่ิมเติมในสนาม ซึ่งสามารถ
ช่วยให้ดําเนินการได้ง่าย โดยจัดให้มีแบบฟอร์มเพ่ือตรวจสอบ และอาจใช้เป็น
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลในสนามด้วย 

1.3.3 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในสนามประกอบด้วย แผนที่มาตราส่วน 1:50,000   ระวาง
ที่แสดงพ้ืนที่เป้าหมาย เข็มทิศ เครื่องตรวจสอบพิกัด (G.P.S)  เครื่องวัดระยะทาง 
กล้องถ่ายรูป และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

1.4 การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ให้ดําเนินการดังน้ี 
1.4.1 ไปพบผู้ร้องและผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ

สมาชิก อบต.เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงและรับทราบวัตถุประสงค์ที่ขอโครงการ 
สอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ และร่วมตรวจสอบสภาพพ้ืนที่เป้าหมาย โดยควรระบุช่ือ
ผู้นําชุมชนท่ีให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ไว้ด้วย   เพ่ือง่ายต่อการทํางานของ
ทีมงานที่ดําเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไป   เช่น  ทีมงานสํารวจ   เป็นต้น 



1.4.2 ตรวจสอบสภาพแหล่งนํ้าและสภาพพ้ืนที่โดยรวม สอบถามสภาพนํ้าท่าของ
แหล่งนํ้า  สภาพดินของแหล่งนํ้าและบริเวณใกล้เคียงจากราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการกําหนดจุดที่ต้ังโครงการและประเภทของโครงการ 

1.4.3 ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนเขตพ้ืนที่โครงการ เช่น การ
ประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต  สังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนศักยภาพของ
ตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงในการเลือกประเภทโครงการ    รูปแบบของโครงการ
และกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่อเน่ือง 

1.4.4 สอบถามราษฎรเกี่ยวกับความเห็นในการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีจะ
พัฒนาในพ้ืนที่ทํากินของตนเอง ภายหลังมีการก่อสร้างโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประเมินปริมาณความต้องการนํ้าจากโครงการ และกําหนดรูปแบบและขนาดท่ี
เหมาะสมของโครงการ  ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1.4.5 สอบถามราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างโครงการ เพ่ือรับทราบปัญหาเก่ียวกับ
ที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างโครงการเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

1.4.6 ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่  ว่าอยู่ในเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์หรือไม่ 
2. การสํารวจและจัดทําผลสํารวจสภาพพ้ืนที่ ให้ดําเนินการดังน้ี 

2.1 การวัดระยะเส้นตรงด้วยเทปวัดระยะ 
2.2 การสํารวจด้วยโซ่ (Chain Survey)เพ่ือให้ทราบวิธีสํารวจด้วยเทปวัดระยะ การสร้างรูป

สามเหลี่ยมเส้นฐานด้านประกอบสามเหลี่ยม เส้นตรวจสอบ(Checked Line) การเก็บ
รายละเอียดด้วยเทปวัดระยะในสนาม เพ่ือทราบวิธีการนําเอาข้อมูลการสํารวจในภาคสนาม
มาพล็อตลงบนกระดาษเป็นแผนที่การกําหนดมาตราส่วน การสร้างรูปสามเหลี่ยม
รายละเอียดบนกระดาษการตรวจสอบความถูกต้อง 

2.3 การสํารวจงานระดับ การใช้กล้องระดับ เพ่ือให้ทราบวิธีการใช้กล้องระดับได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือให้มีอายุการใช้งานนาน 
เพ่ือให้ทราบวิธีการอ่านค่า สามสายใย การตรวจสอบความถูกต้องของค่าสายใย กลาง และ
การคํานวณหาระยะทางด้วยวิธีสตาเดีย (Stadia) 

2.4 การสําทําแผนที่รูปแบบตามยาวและแผนที่รูปตัดขวาง(Profile&Crosssection Survey) การ
พล็อตแผนที่และการคํานวณปริมาณดินตัดและดินถม เพ่ือให้ทราบวิธีการวางแผน การวาง
โครงแนวรูปตัดตามยาว และการสร้างรูปตัด ตามขวางและการสํารวจงานระดับเส้นซอยบน
แนวโครงงานรูปตัดตามยาวและการสํารวจงานระดับบนแนวรูปตัดขวางและแนวเพื่อให้ทราบ
วิธีการบันทึกข้อมูลลงบนสมุดสนาม การกําหนดช่ือ การบันทึกค่าระดับ การคํานวณหาค่า
ระดับด้วยวิธีการหาความสูงของแกนกล้อง (HI : Height of Instrument) 

2.5 การพล็อตแผนที่รูปตัดตามความยาวและแผนท่ีรูปตัดขวาง เพ่ือให้ทราบวิธีการพล็อตแผนที่
รูปตัดตามยาวและแผนที่รูปตัดตามขวาง การกําหนดมาตราส่วนแนวนอนและแนวต้ัง 

2.6 การสํารวจทําแผนที่ต้ัง (Site Plan) เพ่ือให้ทราบวิธีการสร้างโครงการแผนที่ที่ต้ังวิธีการวาง
แนวเส้นซอย วิธีกําหนดตําแหน่งอ่านค่า ระดับบนแนวเส้นซอยแต่ละเสนและวิธีการเก็บ
รายละเอียด เพ่ือทราบการพล็อตแผนท่ีที่ ต้ังการพล็อตตําแหน่งจุดระดับรายละเอียดภูมิ
ประเทศและการเขียนเส้นช้ันความสูง 



2.7 การสํารวจงานวงรอบ (Traverse Survey) และการเก็บรายละเอียดพ้ืนที่รูปปิดเพ่ือทราบ
วิธีการเริ่มต้นงานสํารวจงานวงรอบ การตอกหมุดสํารวจ กรุยแนววัดระยะ สํารวจ งาน
วงรอบ การจัดทําแบบหมายหมุดหลักฐาน เพ่ือทราบวิธีการคํานวณงานสํารวจรอบด้วย
ตารางคํานวณ 

 
3. พิจารณาโครงการของโครงการประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งนํ้าในข้ันต้น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

สําหรับการพิจารณาดูงานในภาคสนามเป็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งนํ้าในขั้นต้น  ซึ่ง
แยกได้ดังน้ี 

3.1 การหาปริมาณนํ้าต้นทุนของโครงการ ( Supply ) ขั้นต้น ซึ่งการหาปริมาณนํ้าต้นทุนของ
โครงการน้ีได้ใช้วิธี Specific Yield Map and Precipitation   

3.2 การหาปริมาณความต้องการใช้นํ้าจากโครงการ (Demand ) ขั้นต้น ซึ่งการหาปริมาณ
ความต้องการใช้นํ้าจากโครงการ ของโครงการน้ี  ประเมินจากการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค ของคน และการใช้นํ้าของพืชที่ทําการเพาะปลูก ซึ่งได้แก่ ข้าวนาปี และพืชฤดู
แล้ง 

3.3 การหาปริมาณนํ้านองสูงสุดขั้นต้นและความกว้างสันฝายขั้นต้น 
3.4 การหาพ้ืนที่ชลประทานขั้นต้น 
3.5 การกําหนดเค้าโครงของโครงการข้ันต้น 

ปญัหาและอุปสรรคจากการทาํงาน 

1. ความร่วมมือของเจ้าของที่ดินที่จะใช้ก่อสรา้งโครงการเมื่อเข้าสํารวจพ้ืนที่จะใช้ก่อสรา้งโครงการ
และกําหนดรูปแบบขนาดตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

2. ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสํารวจอาจมีระยะทางไกลหรือไม่ชํานาญทางในการเข้าสํารวจทําให้
เกิดความล้าช้า 

3. ในการดําเนินงานบางครั้งส่งผลต่อเจ้าหน้าที่เกิดความลําบากใจในการปฏิบัติงานตามคําร้องขอ 
จึงได้อาศัยมติกรรมการจัดการชลประทานโดยพิจารณาช่วยซึ่งจะประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
กับการควบคุมในระยะยาวจึงต้องให้ผู้รับรองน้ันทําหนังสือมาเพ่ือเป็นหลักฐาน 

4. สภาพพ้ืนที่สํารวจอาจเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือว่าอยู่ในเขตป่าการอนุรักษ์ 
5. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการสํารวจมีอายุการใช้งานนานไม่ทันสมัยอาจทําให้การทํางานล้า

ช้าและเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากมากย่ิงขึ้น 

 

 

 


